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DESCRIPCIÓN:  
 
El tarabajo consiste en analizar y determinar el estado actual de la empresa, 
mediante un diagnóstico y desarrollo de una metodología para la empresa KAPPA 
INGENIERIAS & DISEÑOS SAS, bajo los lineamientos de los procesos de 
planificación de la guía PMI, corresponde a las siguientes áreas de conocimiento 
Integración, Alcance, Cronograma, Costo, Calidad, Recursos, Comunicaciones, 
Riesgos, Adquisiciones,  y Interesados. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo de grado se dividide en tres fases, diagnóstico, análisis y desarrollo de 
la metodología bajo los procesos de planificación de la guía PMI para la empresa 
KAPPA INGENIERIAS & DISEÑOS SAS. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MPI, GESTIÓN, INTEGRACIÓN, ALCANCE, CRONOGRAMA, COSTO, 
CALIDAD, RECURSOS, COMUNICACIONES, RIESGOS, ADQUISICIONES, Y 
INTERESADOS 
 
CONCLUSIONES:  
 
La elaboración del trabajo nos brinda la oportunidad de realizar el diagnóstico y 
análisis del estado de la empresa KAPPA INGENIERIAS & DISEÑOS SAS, en 
base a la matriz DOFA, que evalúa las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, donde se resumen cada uno de los objetivos de trabajo del grado, el 
estudio de la empresa se realiza a través de los procesos de inicio y planificación 
de la guía PMI. 
 
La ejecución del proyecto permito lograr el desarrollo de la metodología para la 
empresa KAPPA INGENIERIAS & DISEÑOS SAS, basados en la guía PMI, que 
ofrece una serie de lineamientos consignados en el PMBOK, para su aplicación se 
requiere herramientas definidas, procesos de la empresa, plantillas, formatos y 
pasos a seguir en la gestión de proyectos. 
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El desarrollo de la metodología bajo la guía PMI de la empresa KAPPA 
INGENIERIAS & DISEÑOS SAS, se traduce en una gran cantidad de beneficios, 
debido a que permitirá que la empresa incremente sus niveles de organización 
basado en el uso y el buen manejo de sus recursos financieros, materiales y de 
capital humano, dentro de los tiempos establecidos para el desarrollo de los 
proyectos. 
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