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2. MARCOS DE REFERENCIA  
3. METODOLOGIA  
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5.  DESCRIPCIO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
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7.  BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Los proyectos de construcción se besan en tres lineas base 

fundamentales que son el alcance, tiempo y costo; los cuales dependen uno del 
torro para entregar obras funcionales y para el uso de la cimunidad, el uso de la 
guía PMBOK sexta edicion permite mejorar las probabilidades de éxito de los 
poryecto; por lo cual la guia metdologica generdada con el presente trabajo de 
grado va dirigido a la metodologia aplicada a los proyectos de construcción 
desarrollados por el Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca – 
ICCU.   
 
METODOLOGÍA:  

 
1. Elaboración de la guía metodologica basado en el PMBOK sexta edición. 
2. Elaboracion de formatos para la gestión del alcance, tiempo y costo.  

 
PALABRAS CLAVE: guía PMBOK, alcance, tiempo, costo. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con la elaboración de la guía metodológica, se pretende mejorar las 
probabilidades de éxito de los proyectos del ICCU; así como la obtención de 
lecciones aprendidas, las cuales permiten una mejor definición de alcance, tiempo 
y costo de los futuros proyectos que se ejecuten con la presente guía. 
 
En cuanto a las fortalezas y debilidades de los proyectos del ICCU, se puede 
evidenciar que la fortaleza principal de los proyectos del ICCU es el cumplimiento 
del alcance de los mismos, entregando obras funcionales para el uso de los 
habitantes del departamento; en cuanto a las debilidades se puede evidenciar que 
para el cumplimiento de los proyectos se han incrementado los recursos y los 
plazos de ejecución inicialmente establecidos generando una mayor inversión a la 
contemplada en el plan anual de adquisiciones. 
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La metodología enmarcada en el presente trabajo de grado sirve como punto de 
partida para la implementación de los lineamientos de la Guía PMBOK en el 
Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU, por tal motivo 
la respuesta resulta afirmativa pues de acuerdo a los entregables la entidad 
cuenta con una nueva herramienta que puede aplicar en futuros proyectos. 
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