ETAPA DEL
PROYECTO

9% ALCANZADO

%POR
ENTREGABLE

ENTREGABLE

VERIFICACION

PREFACTIBILIDAD
100%

DESCRIPCION DE LA
NECESIDAD

"SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR A
TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL-093-2009, EN EL CUAL SE DEFINE LA
NECESIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA: LA ALCALDIA LOCAL DE SAN
CRISTOBAL DETERMINA QUE SE DEBEN REALIZAR OBRAS DE
ESTABILIZACION EN SITIOS CRITICOS QUE PRESENTAN UNA GRAN
AMENAZA PARA LA COMUNIDAD POR EVENTUALES DESLIZAMIENTOS O
PERDIDAS DE BANCA Y PARA ELLO HAN EVALUADO LAS NECESIDADES
DE LA COMUNIDAD AS{ COMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS."

DESCRIPCION DEL OBJETO A
CONTRATAR

EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS DESCRIBE EL OBJETO DEL
CONTRATO: COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
ESTABILIZACION DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE,
UBICADA EN LA AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR EN LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

60

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE
SOPORTAN LA ELECCION DE LA
MODALIDAD DE SELECCION

DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO, SE CUMPLEN
CONLAS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS JURIDICOS: LEY 80 DE 1993, LEY
1150 DE 2007, DECRETO 734 DE 2012. TEMENDO EN CUENTA QUE LAS
CARACTERISTICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL QUE SE VA A EJECUTAR,
COMPRENDE OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE CONFORMIDAD A LAS
CUANTIAS DE LOS PROCESOS, SE CONCLUYE QUE LA MODALIDAD DE
sagccwow ES DE LICITACION PUBLICO, QUE SE ENCUENTRA
REGLAMENTADA EN EL TITULO I, CAPITULO 1 DEL DECRETO
REGLAMENTAR\O 734 DE 2012

TOTAL ALCANZADO

85%.

FACTIBILIDAD
100%

ESTUDIO URBANISTICO

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL {
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISERIOS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO muua-
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS D
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

ESTUDIO GEOTECNICO

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL |
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEROS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ESTUDIO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL|
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

DISENO GEOMETRICO

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL |
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEROS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURAS |

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISERIOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL |
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ESTUDIO DE PAVIMENTOS

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL |
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISERIOS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ESTUDIO DE REDES

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL |
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISERIOS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ESTUDIO AMBIENTAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO muua-
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS D
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTDBAL

ESTUDIO PREDIAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL |
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEROS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ANALISIS FINANCIERO,
ECONOMICA, AMBIENTAL Y
SOCIAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-UEL|
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS DE
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.

ESTUDIO SOCIAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEROS A TRAVES DEL CONTRATO ID\}UEL—
093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS D
ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

TOTAL ALCANZADO

75%

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL PROCESO

ASIGNACION DE PROCESOS DE SELECCION
100%

ELABORACION DEL
PRESUPUESTO DEL COSTO DE
DISERO

'SE TOMA COMO BASE EL PRESUPUESTO QUE SE REALIZO A TRAVES DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEROS IDU-UEL-093-2009.
POSTERIORMENTE PARA VALORAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE
LOS DISEROS, SE TOMARON EN CUENTA, LOS REQUERIMIENTOS Y
PLAZOS EN CONTRATOS SIMILARES. SE REALIZO LA ACTUALIZACION DE
PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO CON EL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION TECNICA ESTRATEGICA DEL 1.D.U,
PARA LA FECHA DE LA LICITACION.

REQUERIMIENTOS JURIDICOS

SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
224,225 Y 2.2.6, CONTENIDOS EN EL CAPITULO 2 SECCION A,
DDOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-020-2013,

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

'SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.7 CONTENIDO EN EL
CAPITULO 2 SECCION A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS|
REQUISITOS HABILITANTES Y EN LOS NUMERALES 3.4.2 Y 3.4.3 DEL
CAPITULO 3 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-020-2013.

REQUISITOS TECNICOS

‘SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.8 CONTENIDO EN EL
CAPITULO 2 SECCION A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS|
REQUISITOS HABILITANTES Y EN EL NUMERAL 3.4.1 DEL CAPITULO 3
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-020-2013.

20

PRESENTACION DE
PROPUESTAS

'SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.8 CONTENIDO EN EL
CAPITULO 2 SECCION A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES Y EN EL NUMERAL 3.4.1 DEL CAPITULO 3
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE
CCONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-020-2013.

20

EVALUACION DE PROPUESTAS Y|
ADJUDICACION DE
PROPUESTAS

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE PUBLICA EL INFORME DE EVALUACION
INICIAL, EN EL CUAL SE REALIZO EL ANALISIS DE LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA, EXPERIENCIA ECONOMICA, EVALUACION FINANCIERA Y
EVALUACION LEGAL. EL 18 DE DICIEMBRE SE REALIZA EL DOCUMENTO
EVALUACION FINAL Y SE REALIZO LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION,
MEDIANTE RESOLUCION 3245 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SUSCRITA
POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 1.D.U, SE
ADIUDICO LA LICITACION PUBLICA IDU-LP-SGI-020-2013 AL CONSORCIO

TOTAL ALCANZADO

85%

CCONSTRUCCION E INTERVENTORIA
100%

INICIO DE LA ETAPA DE
CCONSTRUCCION

EL CONTRATO SE SUSCRIBE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014,
POSTERIORMENTE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DE LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO
1920 DE 2013, EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2014 SE SUSCRIBIO EL ACTANO 1
DE INICIO DE LA ETAPA DE PRELIMINARES.

REVISION Y APROBACION DE
ENO:

EN EL DOCUMENTO DE PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE OBRA 1920 DE
2013 SUSCRITO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE ESTIPULA LO
SIGUIENTE: "ES EVIDENTE QUE EXISTEN ALGUNOS CAMBIOS FISICOS EN
AREAS DE GEOTECNIA QUE OBLIGAN DE MANERA IMPERATIVA AL CAMBIO
DE DISENO EXISTENTE TAL COMO YA SE MANIFESTO EN EL INFORME DE
DIAGNOSTICO RADICADO A USTEDES CON FECHA 8 DE AGOSTO..."
POSTERIORMENTE EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE SUSCRIBE EL ACTA
NO 5 DE SUSPENSION DEL CONTRATO, EN LA CUAL SE MENCIONAN COMO
CAUSAS DE ESTA SUSPENSION, LAS SIGUIENTES: A LA FECHA NO SE
CUENTA CON LA TOTALIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS
PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

EJECUCION DE LA OBRA

SE SUSCRIBEN ACTAS DE AMPLIACION DE SUSPENSION HASTA EL 19 DE
MARZO DE 2015, FECHA EN LA CUAL SE REINICIA EL CONTRATO.
POSTERIORMENTE EL 12 DE JUNIO DE 2015 SE SUSCRIBE LA PRORROGA
NO 2 POR SEIS (6) MESES, TENIENDO COMO JUSTIFICACION LO
SIGUIENTE:

"SE REQUIERE ADELANTAR TRAMITE EN ENTIDADES COMO SON: EL
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, EL PERMISO DE TRATAMIENTOS
SILVICULTARALES Y EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.

EL SECTOR PRESENTA ACELERACION DEL PROCESO DE INESTABILIDAD
DEL TALUD EL SECTOR A INTERVENIR SE ENCUENTRA COMO
POTENCIALMENTE INESTABLE SE PRESENTARON ALTERNATIVAS DE

ESTABAN VIGENTES POR CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
POSTERIOR A LO ANTERIOR EL 30 DE JUNIO DE 2015 SE SUSPENDE
NUEVAMENTE EL CONTRATO HASTA EL 14 DE ENERO DE 2016, TENIENDO
EN COMO JUSTIFICACION LOS PERMISOS QUE SE DEBEN SOLICITAR ANTE
LAS ENTIDADES DISTRITALES

TOTAL ALCANZADO

RECIBO DE OBRA Y
ENTREGA A LA
COMUNIDAD
100%

RECIBO DE LA OBRA A
CCONFORMIDAD POR PARTE DE
LA_INTERVENTORIA.

No se ha realizado

RECIBO DE LA OBRA A
CCONFORMIDAD POR PARTE DE
DAD.,

No se ha realizado

ENTREGA DE LA OBRA A LA
COMUNIDAD

No se ha realizado

TOTAL ALCANZADO




