ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL PROCESO

ETAPA DEL PROYECTO

100%.

% ALCANZADO

%POR
ENTREGABLE

ENTREGABLE

CUMPLE

sl

NO

NA

VERIFICACION

PREFACTIBILIDAD

100%

15

DESCRIPCION DE LA
NECESIDAD

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR A
TRAVES DEL CONCURSO DE MERITOS IDU-CM-SGT-042-2006, CON EL
CUAL SE FIRMO EL CONTRATO IDU-096-2006 EN EL CUAL LA ENTIDAD
DEFINE LA NECESIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSULTORIA A
MONTO AGOTABLE PARA ESTUDIOS, DISENOS Y ASESORIAS
GEOTECNICAS REQUERIDAS EN BOGOTA, D.C., MEDIANTE LA
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE SIN REAJUSTES, A PAGAR
PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL, COSTOS DIRECTOS
REEMBOLSABLES, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA
EXPLORACION Y CARACTERIZACION DEL SUBSUELO, LIMPIEZA,
DIAGNOSTICO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO,
DOCUMENTACION PARA ESTUDIO PREDIAL, AUSCULTACIONES Y
MONITOREO AMBIENTAL ENTRE OTROS.

20

DESCRIPCION DEL OBJETO A
CONTRATAR

CONSULTORIA A MONTO AGOTABLE PARA ESTUDIOS, DISENOS Y
ASESORIAS GEOTECNICAS REQUERIDAS EN BOGOTA, D.C., MEDIANTE
LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE SIN REAJUSTES, A PAGAR
PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL, COSTOS DIRECTOS
REEMBOLSABLES, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA
EXPLORACION, CARACTERIZACION DEL SUBSUELO, LIMPIEZA,
DIAGNOSTICO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO,
DOCUMENTACION PARA ESTUDIO PREDIAL, AUSCULTACIONES Y
MONITOREO AMBIENTAL ENTRE OTROS.

60

FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN LA ELECCION
DE LA MODALIDAD DE
SELECCION

DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO, SE
CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS JURIDICOS: LEY 80
DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 734 DE 2012 TENIENDO EN
CUENTA QUE LAS CARACTERISTICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL
QUE SE VA A EJECUTAR, COMPRENDE OBRAS DE CONSTRUCCION Y
DE CONFORMIDAD A LAS CUANTIAS DE LOS PROCESOS, SE
CONCLUYE QUE LA MODALIDAD DE SELECCION LICITACION PUBLICA Y
SE ENCUENTRA REGLAMENTADA EN EL TITULO I1I, CAPITULO 1 DEL
DECRETO REGLAMENTARIO 734 DE 2012.

TOTAL ALCANZADO

95%)

FACTIBILIDAD

100%

10

ESTUDIO URBANISTICO

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

ESTUDIO GEOTECNICO

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

ESTUDIO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

DISENO GEOMETRICO

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-006-2006

DIAGNOSTICO DE
ESTRUCTURAS

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-006-2006

ESTUDIO DE PAVIMENTOS

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-006-2006

ESTUDIO DE REDES

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-006-2006

ESTUDIO AMBIENTAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

10

ESTUDIO PREDIAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-006-2006

10

ANALISIS FINANCIERO,
ECONOMICA, AMBIENTAL Y
SOCIAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISERNOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

ESTUDIO SOCIAL

SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISENOS A TRAVES DEL CONTRATO IDU-]
CM-SGT-096-2006

TOTAL ALCANZADO

85%

ASIGNACION DE PROCESOS DE SELECCION

100%

15

ELABORACION DEL
PRESUPUESTO DEL COSTO DE
DISENO

ESTE CONTRATO CUMPLIO CON LO ESTIPULADO EN EL CAPITULO 1,
NUMERAL 1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EN EL CUAL SE
ESTABLECIAN CLARAMENTE LAS CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE ENTREGABLE MEDIANTE LA MODALIDAD DE
MONTO AGOTABLE, PARA ESTE CASO EN PARTICULAR, SE TOMA
COMO BASE EL PRESUPUESTO QUE SE REALIZO A TRAVES DEL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS IDU-0096-2006.
POSTERIORMENTE PARA VALORAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION
DE LOS DISENOS, SE TOMARON EN CUENTA LAS DEDICACIONES,
REQUERIMIENTOS Y PLAZOS EN CONTRATOS SIMILARES. SE REALIZO
LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO
CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION TECNICA
ESTRATEGICA DEL IDU, PARA LA FECHA DE LA LICITACION.

15

REQUERIMIENTOS JURIDICOS

SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL CAPITULO 2 SECCION A QUE
VAN DE LOS NUMERALES DEL 2.2.1 AL 2.2.6, DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EN LOS
NUMERALES 3.4.2 Y 3.4.3 DEL CAPITULO 3 VERIFICACION DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA
LICITACION IDU-LP-SGI-003-2012.

15

REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS

SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.7 CONTENIDO EN
EL CAPITULO 2 SECCION A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES Y EN LOS NUMERALES 3.4.2 Y 3.4.3 DEL
CAPITULO 3 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-020-2013.

10

REQUISITOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.8 CONTENIDO EN
EL CAPITULO 2 SECCION A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES Y EN EL NUMERAL 3.4.1 DEL CAPITULO 3
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-003-2012.

20

PRESENTACION DE
PROPUESTAS

DE ACUERDO CON EL NUMERAL 1.19 CRONOGRAMA DE LA LICITACION
DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION IDU-LP-SGI-003-
2012, EL PLAZO PARA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS ERA DESDE EL
13 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2012.SEGUN EL ACTA DE
CIERRE DE PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS SE CUMPLIO CON LA
FECHA ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RECIBIENDO
EN TOTAL CINCO (5) PROPUESTAS.

20

EVALUACION DE PROPUESTAS
Y ADJUDICACION DE
PROPUESTAS

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTA SE REALIZO ENTRE EL 27 DE
NOVIEMBRE Y EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012, Y LA PUBLICACION DEL
INFORME DE EVALUACION FINAL SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE, ES
IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA ESTE INFORME SE REALIZO EL
ANALISIS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, EXPERIENCIA
ECONOMICA, EVALUACION FINANCIERA Y EVALUACION LEGAL DE
CADA UNO DE LOS PROPONENTES, HASTA EL 13 DE DICIEMBRE SE
REALIZARON LAS CONTRA OBSERVACIONES. EL 19 DE DICIEMBRE SE
REALIZA EL DOCUMENTO EVALUACION FINAL Y SE REALIZO LA
AUDIENCIA DE ADJUDICACION. MEDIANTE RESOLUCION 3740 DEL 21
DE DICIEMBRE DE 2012, SUSCRITA POR LA SUBDIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA DEL DU, SE ADJUDICO LA LICITACION
PUBLICA IDU-LP-SGI-003-2012 AL CONSORCIO GEO AMBIENTAL

TOTAL ALCANZADO

95%)

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA

100%

20

INICIO DE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION

ESTE PROYECTO INICIO LA ETAPA DE CONSTRUCCION SIN EMBARGO
NO SE PREEVIO LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL TERRENO Y LO
CAMBIOS AL DISENIO QUE ESTO GENERARIA

20

REVISION Y APROBACION DE
DISENOS

SE SUSCRIBIO EL ACTA DE ADICION 1 POR $ 128.485.710,00 Y
PRORROGA POR UN MES., PORQUE LA GEOMETRIA DE LOS TALUDES
SE CONSIDERO EN MENOR MAGNITUD EN LA ETAPA DE CONSULTORIA

Y QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO HAN CAMBIADO DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LOS DISENOS A LA FECHA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, LAS CANTIDADES CONTRACTUALES

ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL SE INCREMENTARON,

35

EJECUCION DE LA OBRA

SE REALIZO LA SUSPENSIONNO 1 POR 15 DIAS Y POSTERIORMENTE
SE SUSCRIBIO AMPLIACION DE LA SUSPENSION POR 7 DIAS PORQUE
LAFECHA DE CULMINACION DE LA ETAPA DE PRELIMINARES LA
ENTIDAD NO CONTABA CON LA TOTALIDAD DE INSUMOS Y
PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION

TOTAL ALCANZADO

75%

RECIBO DE OBRA Y
ENTREGA A LA
COMUNIDAD

100%

30

RECIBO DE LA OBRA A
CCONFORMIDAD POR PARTE DE
| A INTERVENTORIA

SE SUSCRIBIO EL ACTA NO 24 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE|
CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD|
El 1 DF OCGTURRE DE 2014

30

RECIBO DE LA OBRA A
CCONFORMIDAD POR PARTE DE
LA ENTIDAD.

SE SUSCRIBIO EL ACTA NO 24 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE
CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD
El_1 DE OCTURRE DE 2014

40

ENTREGA DE LA OBRA A LA
COMUNIDAD

SE SUSCRIBIO EL ACTA NO 24 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE
CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD

EL 1 DE OCTUBRE DE 2014,

TOTAL ALCANZADO

100%|




